

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚPLNÁ UZAVÍRKA
SILNICE II/445, II/370

**REKONSTRUKCE SILNIC II/445 A II/370
RÝMAŘOV**

TERMÍN: 06. 05. 2024 – 02. 10. 2024

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 Rýmařov

INVESTOR

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

IČ: 000 95 711
Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
Středisko Bruntál, Zahradní 1949/19, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL

STRABAG a. s.

IČ: 608 38 744
Sídlo: Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, Oblast Sever
Kontaktní osoba: Petr Navrátil, tel. +420 602 787 693, email: petr.navratil@strabag.com

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Značky Morava a. s.

IČ: 258 65 871
Sídlo: Brantice 430, 793 93 Brantice
Kontaktní osoba: Jakub Skarabella, tel. +420 702 273 545, email: skarabella@znackymorava.cz

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI II/445 a II/370

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází ve městě, v okrese Bruntál, v Moravskoslezském kraji.

Konkrétně na silnici II/445 (km staničení 27,930 – 27,770, 27,765 – 27,740) a II/370 (km staničení 29,710 – 29,135).

V rámci stavby bude provedena oprava stávajících konstrukcí vozovky, chodníky, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení.

Stavba je rozdělena do 3 etap.

V řešeném úseku se nachází křížení se silnicemi a místními komunikace.

I. ETAPA ul. Revoluční, sil. II/445 (výkres č. 1 a 2)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky předmětného úseku komunikace (od křížení se sil. I/11 po most přes Podolský potok, ev. č. 370-019). Uzavírka úseku bude pro veškerou dopravu, mimo vozidla stavby a IZS.

Délka uzavřeného úseku cca 260 m.

Křížení silnic II/445 ul. Revoluční a II/370 ul. 8. května bude uzavřeno.

Objízdna trasa pro vozidla do 12t – MK ul. Národní, sil. III/44511 ul. Bartáková a zpět na sil. II/370 ul. Revoluční – obousměrně.

Objízdna trasa pro vozidla do 12t – MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů – obousměrně.

Objízdna trasa pro vozidla nad 12t – sil. I/11 ul. Opavská, III/37020 Malá Štáhle, II/370 Břidličná, III/37021 Vajglov, II/440 Albrechtice u Rýmařova – obousměrně.

Termín 06. 05. 2024 – 30. 06. 2024

II. ETAPA ul. Revoluční, tř. Hrdinů (výkres č. 3 a 4)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky předmětného úseku komunikace (od mostu ev. č. 370-019 před křížení sil. II/370 a II/445 a MK Dukelská). Uzavírka úseku bude pro veškerou dopravu, mimo vozidla stavby.

Délka uzavřeného úseku cca 450 m.

Křížení silnic II/370 ul. Revoluční a III/44511 ul. Bartáková bude uzavřeno.

Zajištění příjezdu na náměstí – Stávající jednosměrný provoz na ulici za lékárnou BENU bude zrušen a nahrazen obousměrným provozem – komunikace má šířku 5 m.

Objízdna trasa pro vozidla do 12t – II/370 ul. 8. května, MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů – obousměrně.

Objízdna trasa pro vozidla nad 12t - sil. I/11 ul. Opavská, III/37020 Malá Štáhle, II/370 Břidličná, III/37021 Vajglov, II/440 Albrechtice u Rýmařova – obousměrně.

Termín 01. 07. 2024 – 15. 09. 2024

III. ETAPA křiž. II/370 x II/445 Okružní X tř.Hrdinů X Dukelská (výkres č. 5 a 6)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky předmětného úseku komunikace (křížení silnic II/370, II/445 a MK ul. Dukelská). Uzavírka úseku bude pro veškerou dopravu, mimo vozidla stavby.

Délka uzavřeného úseku cca 50 m.

Objízdna trasa pro vozidla do 12t – II/370 ul. 8. května, MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů – obousměrně.

Objízdna trasa pro vozidla nad 12t – II/370 Okružní, III/37019 Pivovarská, náměstí Svobody, Sokolovská, Julia Fučíka, Rýmařovská, III/37010 Zámecká, I/11 Opavská, III/37020 Malá Štáhle, II/370 Břidličná, III/37021 Vajglov, II/440 Albrechtice u Rýmařova – obousměrně. Vozidla jedoucí od Bruntálu jsou již místní úpravou provozu navedena ve směru na Olomouc přes obec Valšov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí.

Termín 16. 09. 2024 – 02. 10. 2024

CHODCI

Přechody pro chodce budou v prostoru stavby uzavřeny. Bude osazeno DZ č. Z2 + B 30 „Zákaz vstupu chodců“. Stávající DZ č. IP 6 bude zneplatněno.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

I. ETAPA ul. Revoluční (výkres č. 1 a 2)

Autobusy jedoucí ze směru od Břidličné:

- II/370 ul. 8. května, MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů.

Autobusy jedoucí ze směru od Šumperka (po I/11):

- I/11, MK ul. Národní, III/44511 ul. Bartáková.

Autobusová zastávka zastávka Rýmařov, 8. května, křiž. - dočasně přemístěna na křiž. MK ul. U Potoka.

II. ETAPA ul. Revoluční, tř. Hrdinů (výkres č. 3 a 4)

Autobusy jedoucí ze směru od Břidličné:

- II/370 ul. 8. května, MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů.

Autobusy jedoucí ze směru od Šumperka (po I/11):

- I/11, II/370 ul. 8. května, MK ul. U Potoka, MK ul. Žižkova, III/4459 ul. Nádražní a II/445 ul. tř. Hrdinů.

Autobusová zastávka zastávka Rýmařov, 8. května, křiž. - dočasně přemístěna na křiž. MK ul. U Potoka.

III. ETAPA křiž. II/370 x II/445 Okružní X tř. Hrdinů X Dukelská (výkres č. 5 a 6)

Autobusy jedoucí ze směru od Ondřejova (po II/445):

- III/4459 ul. Nádražní, MK ul. Žižkova, MK ul. U Potoka, ul. 8. května, III/44511 ul. Bartáková, MK ul. Havlíčkova, III/37019 Pivovarská, II/370 ul. Okružní.

Autobusy jedoucí ze směru od Šumperka (po I/11) a od Břidličné:

- III/44511 ul. Bartáková, MK ul. Havlíčkova, III/37019 ul. Pivovarská a II/370 ul. Okružní.

Spoje obsluhující zast. Rýmařov,žel.st. budou ukončeny v zast. Rýmařov,aut.st.

Vypracovala:

Ing. Andrea Prokešová
Přípravář projektů DIO
Značky Morava, a. s.
+420 727 906 500
prokesova@znackymorava.cz
www.znackymorava.cz

ZNAČKY MORAVA a.s.
Brantice 430, 793 93 Brantice
IČ: 258 65 871
DIČ: CZ25865871
Tel./fax: 554 610 732

